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ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แผนภาพที่ 1: แผนการเบิกจ่ายเงิน-ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกรายเดือน 

 

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน. 

 

 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing)  
ในสาขาการลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาประปา และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น   
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 95 โครงการ กรอบวงเงินรวม 
ตามมติ ครม. จำนวน 2,045,722.25 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม 
จำนวน 962,660.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.06 ของกรอบวงเงินตามมติ ครม.  

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน โครงการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนการเบิกจ่ายเงิน 
จำนวน 117,257.39 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงนิ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 7,866.34 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 6.71 ของแผนการเบิกจ่ายเง ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.50  
ของแผนการเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2566 (9,771.48 ล้านบาท)  
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ปี งปม.  
2567 

 95 โครงการ 117,257.39 
ล้านบาท 

7,866.34  
ล้านบาท 

 

6.71% 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี งปม. 2567 

ผลการเบิกจ่ายเดือน  
ต.ค. 66  

ร้อยละผลการเบิกจ่ายต่อ 
แผนการเบิกจ่าย 

จัดทำโดยสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 (18 หน่วยงาน) 

หน่วย : ล้านบาท 
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ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แผนภาพที่ 3 การเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน 

แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 จำแนกตามแหล่งเงิน 

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน. 

 

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน. 

 

 
 

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 7,866.34 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ จำนวน 
3,067.36 ล้านบาท (ร้อยละ 38.99) เงินรายได้ จำนวน 3,994.70 ล้านบาท (ร้อยละ 50.78) และเงินงบประมาณ 
จำนวน 804.28 ล้านบาท (ร้อยละ 10.23) โดยเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามแหล่งเงินพบว่า 

- เงินกู้ มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 88,441.47 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3,067.36
ล้านบาท (ร้อยละ 3.47 ของแผน)  

- เงินรายได้ มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 20,324.09 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 
3,994.70 ล้านบาท (ร้อยละ 19.65 ของแผน)  

- เงินงบประมาณ มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8,491.83 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 
804.28 ล้านบาท (ร้อยละ 9.47 ของแผน)  
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หน่วย : ล้านบาท 

แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่ายเงินกู้

 
แผนเบิกจ่าย  

ผลเบิกจ่ายเงินรายได้ ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน 
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ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แผนภาพที่ 4 เปรยีบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน 

 

 

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน. 

 

หน่วย : ล้านบาท 

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน. 

 

 
 

เมื่อพิจารณาแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามสาขาการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
จะพบว่า สาขาการลงทุนที ่มีแผนการเบิกจ่ายเงินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. สาขาคมนาคมขนส่ง 

มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 57,892.89  
ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 3,415.01  
ล ้ านบาท ( ร ้ อยละ  5.90 ของแผน )  
2. สาขาพลังงาน มีแผนการเบิกจ่ายเงิน 
จำนวน 45,052.54 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 
จำนวน 3,792.01 ล้านบาท (ร้อยละ 8.42 
ของแผน) และ 3. สาขาประปา มีแผน 
การเบิกจ่ายเงินจำนวน 7,606.40 ล้านบาท 
เบ ิกจ ่ายได ้ จำนวน 375.61 ล ้านบาท 
(ร้อยละ 4.94 ของแผน) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่5 แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 จำแนกตามหน่วยงาน 
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 แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามสาขาการลงทุน 

 แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน 
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ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  
 
 
 
 

 
 

1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 77.66 (เบิกจ่ายได้ 205.77 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 161 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 งานพื้นที่ถมทะเล 3 
(Key Date 3) กทท. ได้นำค่าก่อสร้างคันหินล้อมพ้ืนที่ถมทะเลและการถมทะเลในส่วนท่าเรือ F1 ที่เบิกจ่ายไม่ทัน
ในเดือนกันยายน 2566 มาเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2566 ส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผน ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างนำเข้าเรือขุดเพ่ิมเพ่ือเร่งรัดงานถมทะเลให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 

2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 573.34 (เบิกจ่ายได้ 1,793.08 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 147 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก
และภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กฟผ. มีการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ของงานก่อสร้างสายส่ง  
บางสะพาน 2 - สุราษฎร์ธานี 2 ในเดอืนตุลาคม 2566 จากเดิมท่ีคาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนพฤศจิกายน 2566 
ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ  
เขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 กฟผ. มีการเร่งรัดการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์การติดตั้ง 
ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน 

3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1,254.83 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 
1,891.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน 
เนื่องจาก ในเดือนกันยายน 2566 รฟท. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่างานโยธา ค่าจ้างที่ปรึกษา และค่า Advance 
Payment ของสัญญา 3-1 ทำให้เหลือวงเงินให้กู้ต่อสำหรับรองรับการเบิกจ่ายเงินของโครงการในเดือนตุลาคม 2566 
ได้เพียงบางส่วน ทำให้เบิกจ่ายเงินได้ต่ำกว่าแผน 

4) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 292.95 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 
207.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายศูนย์ราชการฯ 
โซนซี งานปรับปรุงโรงพักขยะและโรงบำบัดน้ำเสีย และงานพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากการจัดซื้อและขนส่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างเกิดความล่าช้า ทำให้เบิกจ่ายเงิน
ได้ต่ำกว่าแผน โดย ธพส. คาดว่าจะทยอยเปิดใช้งานโครงการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
และจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 

 5) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 57.97 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 10.84 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคาร A1 
เกิดความล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน เนื่องจาก กคช. ได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2566 และอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน (TORs) สำหรับงานที่ยังก่อสร้าง 
ไม่แล้วเสร็จใหม่ เช่น งานโครงสร้างตั้งแต่ชั้น 8 ขึ้นไป งานสถาปัตยกรรม และงานระบบภายในอาคารทั้งหมด เป็นต้น 
โดยคาดว่าจะจัดหาผู ้รับจ้างรายใหม่ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

        4 

จากการเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 รายหน่วยงาน สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอย่างมี
นัยสำคัญได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนการเบิกจ่าย 2) หน่วยงานที่มีผล
การเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายเงิน และ 3) หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 89.84 ล้านบาท 
(เบิกจ่ายได้ 12.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างสถาบันไทย – Kosen 
แห่ง สจล. รายใหม่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 โดย สจล. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับ 
ค่า Advance Payment ให้กับผู้รับจ้าง ทำให้เบิกจ่ายเงินได้ต่ำกว่าแผน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2567 

 7) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 308.15 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 4.41 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขารังสิต อ.ธัญบุรี-ลำลูกกา-
คลองหลวง จ.ปทุมธานี การวางท่อเกิดความล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน เนื่องจาก กปภ. อยู่ระหว่าง
ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกรมทางหลวง และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ  กปภ. จึงไม่สามารถ 
ส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างวางท่อบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พยอม และ อบต. ลำไทร  และทางหลวง
หมายเลข 305 ได้  

 8) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ทอท. ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ 
ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจาก 1) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก 
ผู้รับจ้างรายเดิมขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ไม่สามารถจัดหาวัสดุและจ้างแรงงานเข้ามาดำเนินการต่อได้ 
ทำให้ ทอท. ต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ และ 2) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบ
ตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) ทอท. อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานบางส่วนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานทำให้การเข้าพื้นที่มีขั้นตอน
และระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้  เนื่องจาก
ความสูงของโครงสร้างอาคารบางจุดไม่เพียงพอต่อการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง 
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